



eso


# 2017 m. viešieji pirkimai




eso

# **Bendrovės investicijos į elektros tinklą**


# 0,4-10 kV elektros tinklo investicijos 2016-2018 m.




## 2017 m. Investicijos į 0,4-10 kV tinklą



## TP, SP 35 kV OL tinklo investicijos 2016-2018 m.



The background is a solid teal color. There are four white circles of varying sizes: one at the top center, one at the bottom center, one at the bottom left, and one at the bottom right. A thin white vertical line is positioned on the left side of the page, extending from the top to the bottom.

# **Rangos darbų pirkimai ekonominio naudingumo principu**

# Ekonominio naudingumo pirkimai

## 1 Ekonominio naudingumo pirkimo principai

Pirkimo proceso kriterijai, kurių pagalba nustatomas laimėtojas

Nr.	Kriterijai	Svoriai (%)
C	Kaina Eur.	60%
T1	Ivykdymo terminas (dienos)	5%
T2	Planiniai atjungimai (valandos)	35%

Laimėtojo apskaičiavimo formulė:

$$S = C + T_1 + T_2;$$

Pavyzdys:

Object OHL to SAX			Min offered values			Contractor offer		
Parameters	Sum (S)	Place in procurement	Min accomplishment term	Min outage time	MIN Price	accomplishment term	outage time	Price
Counting formula $S=C+T1+T2$			days	hours	EUR	days	hours	EUR
Contractor 1	0,91	2	70	140	173000	70	200	173000
Contractor 2	0,846	4				70	180	200000
Contractor 3	0,875	3				70	160	200000
Contractor 4	0,912	1				70	140	200000

# Ekonominio naudingumo pirkimai

Pilotinio projekto informacija



## 1 Objektai

2016 metais įvykdyti 27 rangos darbų (virš 30 eur.) pirkimai



## 2 Biudžetas

Bendras objektų suplanuotas biudžetas – 3 239 000 Eur.



## 3 Darbai

Numatyti vykdyti darbai – 0,4-10 kV kapitalinis remontas (SAX, AMKA)



## 4 Objekto įvykdymo terminas

Objektų įvykdymui buvo skiriama 1840 k.d. arba 68 k.d. vienam objektui



# Ekonominio naudingumo pirkimai

## Rezultatai



## REZULTATAI

### Rangovinių organizacijų skaičius

Rangos darbų sutartis pasirašiusių rangovinių organizacijų **skaičius**

**10**

### Finansinė nauda

Vykdamat darbus greičiau Rangovinės organizacijos **uždirbo**

**23 %**

### Planiniai atjungimai

Bendra planinių atjungimų trukmė **sumažėjo**

**30 %**

### Objekto vykdymo trukmė

Bendra planinių atjungimų trukmė **sumažėjo**

**17 %**

### Faktinis sutarčių įvykdymas

Tinkamai įvykdytų sutarčių skaičius


**21 vnt.**

Netinkamai įvykdytų sutarčių skaičius

**6 vnt.**


**2017 m. pirkimai „iki rakto“**

# Pirkimai objektams „Iki rakto“



- Pirkimai iki rakto: Perkama projektavimo paslauga ir rangos darbai (2 įkainiai);
- Nustatytos maksimalios įkainių vertės (30% didesnės). Projektavimo įkainis negali būti daugiau kaip 10% darbų įkainio;
- Pirkimai iki rakto bus skelbiami ekonominio naudingumo būdu:  
Kaina – 60%, Darbų terminas- 20%, Projektavimo terminas – 20%
- Viso šiuo metu inicijuota **181** pirkimai;
- Viso artimiausiu metu planuojama inicijuoti **146** pirkimai.

## 2017 m. Balandžio-Gruodžio mėn. pirkimai



Vilniaus reg.	Panevėžio reg.	Utenos reg.	Kauno reg.	Alytaus reg.	Klaipėdos reg.	Šiaulių reg.	CB
119	99	102	76	83	109	47	23

# 2017 m. Investicijos SP, TP, 35 kV OL

Regionas	Objektai bus nupirkti 2017m.	Investicija
Vilniaus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 110/6 kV Vilkpėdės TP rekonstravimas</li> <li>• 35/10 kV Maišiagala 35 kV dalies rekonstravimas</li> <li>• 35/10 kV Lavoriškių TP 35 kV US rekonstravimas</li> <li>• 110.35/10 Kalvelių TP galios transformatorių keitimas</li> </ul>	~3 mln. EUR
Kauno	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 35 kV OL Birštonas-Jieznas rekonstravimas</li> <li>• 35 kV OL Bagrėnai-Birštonas rekonstravimas</li> <li>• 35 kV OL Prienai-Bagrėnai rekonstravimas</li> <li>• (EU) 110/10 kV Drobės TP rekonstrukcija</li> <li>• (EU) 35/10 kV Jieznos TP rekonstravimas</li> <li>• 35/10 kV Ežerėlio TP rekonstrukcija</li> <li>• SP-785 Kauno m. rekonstrukcija</li> <li>• 110/10 kV Gelgaudiškio TP rekonstrukcija</li> </ul>	~6 mln. EUR
Klaipėdos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 110/35/10 kV Pagėgių TP rekonstravimas</li> <li>• 35/10 kV Varnių TP rekonstravimas</li> <li>• (EU) 110/10 kV Priekulės TP rekonstravimas</li> <li>• 35 kV OL Tausalas-Alsėdžiai rekonstravimas</li> <li>• 35 kV OL Alsėdžiai-Plateliai rekonstravimas</li> <li>• 110/10 kV Juodkrantės TP rekonstravimas, 35/10 kV Juodkrantės TP panaikinimas</li> <li>• 35/10 kV Smiltynės ir 35/0,4 kV Alksnynės TP rekonstravimas</li> </ul>	~6 mln. EUR
Šiaulių	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (EU) 35/10 kV Rozalimo TP rekonstravimas</li> </ul>	~1 mln. EUR
Panevėžio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Panevėžio m. SP-82 rekonstravimas</li> <li>• 35 kV OL Kamajai-Južintai rekonstravimas</li> <li>• (EU) 35/10 kV Sodeliškio TP rekonstravimas</li> <li>• (EU) 35/10 kV Smilgių TP rekonstravimas</li> <li>• (EU) Kupiškio m. SP-12 rekonstravimas</li> </ul>	~4 mln. EUR
Alytaus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 35 kV OL Varėna-Gudžiai rekonstravimas</li> <li>• (EU) 35/10 kV Pilviškių TP rekonstravimas</li> <li>• (EU) SP-70 Marijampolės m. rekonstravimas</li> </ul>	~2 mln. EUR
Utenos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 35/10 kV Kavarsko TP 35 kV ir Š1-10 rekonstravimas</li> <li>• 35 kV OL Alanta-Molėtai rekonstravimas</li> <li>• 110/35/10 kV Rašės TP 10 kV skirstyklos rekonstravimas</li> <li>• (EU) 35/10 kV Giedraičių TP rekonstravimas</li> <li>• 110/35/10 Skiemonių TP rekonstrukcija</li> <li>• 35/10kV Ūtos TP rekonstrukcija</li> </ul>	~4 mln. EUR

\*Raudonai pažymėti pirkimai yra paskelbti. Sutartis planuojama pasirašyti antrame ketvirtyje

\* Sutartis planuojama pasirašyti trečiame ir ketvirtame ketvirtyje



eso

**Nes mums rūpi**